



L 824 / L 825 Wiefelstede: Freigabe der Kreuzung „Am Breeden“ verzögert sich

Die Freigabe des Knotenpunktes der L 824 / L 825, Kreuzung „Am Breeden“, in Wiefelstede verzögert sich um voraussichtlich 2 Wochen. Trotz des reibungslosen Bauablaufes und der Bemühungen der Baufirma, die Bauarbeiten bis zum Ende der Sommerferien komplett fertigzustellen, wird die Kreuzung erst in 14 Tagen für den Durchgangsverkehr freigegeben.

Grund für die weitere Sperrung der Kreuzung sind die noch nicht vollständig hergestellten Fuß- und Radwege (Nebenanlagen). Hier hat insbesondere die aufwendigere Herstellung des Klinkerbordes mit einer Natursteinrinne Zeit gekostet.

Die Asphaltierungsarbeiten sind abgeschlossen, so dass die Schulbusse über die Kreuzung das Schulzentrum anfahren können. Hierfür werden Sicherungsposten aufgestellt, die nur die Schulbusse durch das Baufeld lassen.

Die Nebenanlage linksseitig von „Am Breeden“ kommend bis zum Ortsausgang Richtung Spohle ist fertiggestellt. Bis zum Schulbeginn wird die Nebenanlage rechtsseitig von der Tankstelle kommend bis zur Einmündung „Am Esch“ ebenfalls hergestellt sein. Die zusätzliche Bauzeit wird für die Herstellung der Nebenanlage rechtsseitig von der City-Post kommend bis zum Ortsausgang sowie für die Nebenanlage rechtsseitig von „Am Breeden“ kommend in Richtung Ortsmitte benötigt.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Rücksicht während der Baumaßnahme.

Nr. 65 – Tim Lührsen Geschäftsbereich Oldenburg Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg	Tel. (0441) 21 81-165 Fax (0441) 21 81-222	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de
--	---	--